

Murni

Pada aplikasi Indonesia Power terdapat menu **Murni** untuk menambahkan laporan anggaran serta terdapat monitoring anggaran yang telah di tambahkan pada menu **Murni** di aplikasi Dashboard Indonesia Power. Berikut beberapa menu pada data **Murni**:

- Pencarian
- Tambah Data
- Lihat Detail Data
- Hapus Data
- Edit Data
- Download Data
- Filter Data berdasarkan tahun

Akses Menu Murni

Untuk mengakses menu *Murni*, setelah login pada dashboard Indonesia Power klik **Murni**



Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Dokumen Cloud

Setelah itu, akan muncul halaman menu *Murni*

Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Program Investasi

Dokumen Cloud

Murni

Laporan Program Murni

AI dan AKI Program

Target Kontrak dan Target Disburse UAI

Daftar Program Murni

Admin Indonesia Power Administrator

2025

AI dan AKI Program

Target Kontrak dan Target Disburse UAI

Daftar Program Murni

1

2

3

4

5

Showing 1 to 5 of 12 entries

1

2

3

4


5

Daftar Program	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkahan	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
Jenis Pekerjaan Tes	245.000	245.000	CV Teknik Jaya	Ahmad Budiman	17-10-2025	29-11-2025	-	>
G	16	20	PT Kontrol Indonesia	Bambang Sutirno	14-10-2025	20-12-2025	-	>
F	10	14	PT Konsultan Profesional	Ahmad Budiman	06-10-2025	16-11-2025	-	>
akb tes upload	1.000.000	2.000.000	PT_002	Ahman HAR	28-02-2025	24-01-2026	1. Pekerjaan selesai, Proses R/O	>
Free	45.000.000	25.000.000	PT Alca Alam	KX0000	04-10-2025	10-10-2025	-	>
Total	306.165.492	14.000.639.067						


Laporan Program Murni

Halaman menu *Murni* menampilkan grafik :

1. AI dan AKI Program : menampilkan jumlah nominal dari program AI dan AKI pada masing-masing PIC.




2. Target Kontrak dan Target Disburse UAI : menampilkan target kontrak & Target Disburse untuk masing-masing PIC.



Filter data berdasarkan tahun

Secara bawaan data yang ditampilkan merupakan data tahun berjalan, jika kita ingin melihat data pada tahun lain, kita bisa menekan tombol filter tahun, kemudian memilih tahun yang ingin dilihat



Daftar Program Murni

Mencari data murni

Untuk melakukan pencarian data daftar program berdasarkan nama, bisa mengetikkan kata kunci pencarian pada **field pencarian**, kemudian tekan cari

Daftar Program Murni

Cari Nama Program Cari

Tambah Program Murni Export

	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
IDF A	898.545.000	898.545.000	PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA	Asman HAR	25-04-2025	25-11-2025	-	>
ine Fresh Water UBP Barru	915.000.000	915.000.000	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>
a Dan Motor Area WTP	1.624.316.369	1.624.316.369	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	26-04-2025	25-11-2025	-	>
3 & Sensor Instrument Area WTP	2.031.300.000	2.031.300.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>
Station 3	1.999.000.000	1.999.000.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman EP	25-07-2025	30-09-2025	-	>
	55.458.176.375	44.165.809.372						

Showing 1 to 5 of 15 entries

< 1 2 3 > 5

Menambah data murni

Untuk melakukan tambah data pada menu murni, bisa klik tombol **Tambah Program Murni**

Daftar Program Murni

Cari Nama Program

Cari

Tambah Program Murni

Export

	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
IDF A	898.545.000	898.545.000	PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA	Asman HAR	25-04-2025	25-11-2025	-	>  
ine Fresh Water UBP Baru	915.000.000	915.000.000	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
3 Dan Motor Area WTP	1.624.316.369	1.624.316.369	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	26-04-2025	25-11-2025	-	>  
3 & Sensor Instrument Area WTP	2.031.300.000	2.031.300.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
Station 3	1.999.000.000	1.999.000.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman EP	25-07-2025	30-09-2025	-	>  
	55.458.176.375	44.165.809.372						

Showing 1 to 5 of 15 entries

<

1

2

3

>

5

▼

Setelah itu, akan muncul form yang perlu di isi untuk kebutuhan data sehingga bisa muncul pada daftar program murni.

Tambah Program Murni



Nama Program *

Masukkan Nama Program

Nilai AI (Anggaran Investasi) *

Masukkan Nilai AI (Anggaran Investasi)

Nilai AKI (Anggaran Kas Investasi) *

Masukkan Nilai AKI (Anggaran Kas Investasi)

Mitra *

Pilih Mitra



Jenis Pekerjaan *

Pilih Jenis Pekerjaan



Metode Pengadaan *

Pilih Metode Pengadaan



PIC Langkah *

Pilih PIC Langkah



PIC Mutu *

Pilih PIC Mutu



PIC Pengadaan *

Pilih PIC Pengadaan



Target Kontrak *

 Target Kontrak

Target Disburse *

 Target Disburse

Nomor Kontrak *

Masukkan Nomor Kontrak

Nomor PO *

Masukkan Nomor PO

Tambah Program Murni

Setelah mengisi form silahkan klik **tambah program investasi** sehingga datanya tersimpan pada daftar program murni.

Export data murni

pada tampilan menu murni, kita bisa melakukan export data, fitur ini akan memberikan kita file excel yang akan langsung didownload oleh browser, untuk melakukan export, kita bisa klik tombol export yang ada di atas tabel daftar program

Daftar Program Murni

Cari Nama Program

Tambah Program Murni **Export**

	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
IDF A	898.545.000	898.545.000	PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA	Asman HAR	25-04-2025	25-11-2025	-	>  
ine Fresh Water UBP Barru	915.000.000	915.000.000	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
a Dan Motor Area WTP	1.624.316.369	1.624.316.369	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	26-04-2025	25-11-2025	-	>  
s & Sensor Instrument Area WTP	2.031.300.000	2.031.300.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
Station 3	1.999.000.000	1.999.000.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman EP	25-07-2025	30-09-2025	-	>  
	55.458.176.375	44.165.809.372						

Showing 1 to 5 of 15 entries

< 1 2 3 > 5



Hapus data murni

pada tampilan menu halaman murni, kita bisa menghapus data murni, untuk menghapus data kita bisa menekan tombol dengan icon 

Daftar Program Murni

Cari Nama Program

	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
IDF A	898.545.000	898.545.000	PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA	Asman HAR	25-04-2025	25-11-2025	-	>  
ine Fresh Water UBP Barru	915.000.000	915.000.000	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
a Dan Motor Area WTP	1.624.316.369	1.624.316.369	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	26-04-2025	25-11-2025	-	>  
z & Sensor Instrument Area WTP	2.031.300.000	2.031.300.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>  
Station 3	1.999.000.000	1.999.000.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman EP	25-07-2025	30-09-2025	-	>  
55.458.176.375		44.165.809.372						

Showing 1 to 5 of 15 entries

setelah menekan tombol hapus, akan muncul konfirmasi untuk hapus data atau batal

PLN Indonesia Power

Murni

Daftar Program Murni

Cari Nama Program

Hapus Data

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?


Showing 1 to 5 of 15 entries

⚠️ peringatan

menghapus data program murni, juga akan menghapus data **rekomposisi** berdasarkan program murni yang dihapus

Edit Data

Untuk membuat perubahan pada data murni yang telah ditambahkan, klik tombol 



Ubah data sesuai kebutuhan.

Edit



Nama Program *

Pengadaan Motor IDF A

Nilai AI (Anggaran Investasi) *

898545000

Nilai AKI (Anggaran Kas Investasi) *

898545000

Mitra *

PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA



Jenis Pekerjaan *

Material



Metode Pengadaan *

a. Penunjukan Langsung



PIC Langkah *

Asman HAR



PIC Mutu *

Sabri



PIC Pengadaan *

Irham Kadir



Target Kontrak *

25/04/2025



Fitur Pindah Halaman

Fitur Pindah halaman digunakan untuk melihat data secara lengkap dengan cara pindah halaman atau mengubah jumlah data yang ingin ditampilkan.

Daftar Program Murni

Cari

Tambah Program Murni

Export

	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
IDF A	898.545.000	898.545.000	PT MAGNA CIPTA ENERGI PRATAMA	Asman HAR	25-04-2025	25-11-2025	-	>
ine Fresh Water UBP Barru	915.000.000	915.000.000	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>
a Dan Motor Area WTP	1.624.316.369	1.624.316.369	PT TIGA ELEKTRIK UTAMA	Asman HAR	26-04-2025	25-11-2025	-	>
z & Sensor Instrument Area WTP	2.031.300.000	2.031.300.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman HAR	25-04-2025	31-10-2025	-	>
Station 3	1.999.000.000	1.999.000.000	PT PLN INDONESIA POWER SERVICES	Asman EP	25-07-2025	30-09-2025	-	>
	55.458.176.375	44.165.809.372						

Showing 1 to 5 of 15 entries

<

1

2

3

>

5

▼

Detail Menu Murni

Untuk melihat data program murni, klik salah satu data.

Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Program Investasi

Dokumen Cloud

Asman K3L

Asman HAR

Asman RCBM

Jumlah AI

Jumlah AKI

Feb '25

Apr '25

Jun '25

Aug '25

Oct '25

Dec '25

Daftar Program Murni

Cari

Tambah Program Murni

Export

Daftar Program	Nilai AI	Nilai AKI	Mitra	PIC Langkah	Target Kontrak	Target Disburse	Tahapan Proses	Aksi
tes upload	2.000.000	1.000.000	PT. 002	Asman HAR	28-02-2025	24-01-2026	f. Pekerjaan selesai, Proses RID	>
Genset	125.000	125.000	CV Teknik Jaya	Asman RCBM	14-10-2025	06-12-2025	-	>
tes upload	3.000.000	1.000.000	PT. 002	Asman HAR	28-02-2025	24-01-2026	f. Pekerjaan selesai, Proses RID	>
Revitalisasi Deluge System Trafo Unit 1 & 2	1.090.000	12.313.123.132	PT. 002	Asman K3L	26-02-2025	18-09-2025	h. Sudah Invoice & iTrack	>
Revitalisasi Deluge System Trafo Unit 1 & 2	19.232.312	823.284.234	PT. 002	Asman K3L	26-02-2025	18-09-2025	h. Sudah Invoice & iTrack	>
Total	260.063.466	13.973.519.033						

Showing 1 to 5 of 8 entries

<

1

2

>

5

▼

Halaman ini menampilkan beberapa informasi, yaitu :

1. Data identitas dan informasi administratif program investasi seperti :

- Nomor PRK(kode unik program investasi)
- Nomor Procost(Kode khusus terkait perhitungan biaya)
- Nilai PR (alokasi anggaran resmi dari perusahaan)
- ID LCM (Nomor identitas dari sistem LCM)

- Nilai Procost (estimasi anggaran yang diajukan)
- Nomor PR(identitas resmi PR yang tercatat di sistem ERP)
- Nomor PO (Nomor pesanan pembelian yang diterbitkan untuk vendor/penyedia setelah PR disetujui)
- Nota Dinas (landasan administrasi pengajuan)
- Nomor Kontrak (Nomor dokumen kontrak yang mengikat antara PLN Indonesia Power dengan penyedia/vendor).
- Nomor DMR (Nomor dokumen terkait dengan manajemen dokumen proyek)

2. Progress Pekan untuk menampilkan progress mingguan terkait pelaksanaan program.

Progress yang dapat dimonitoring pada halaman ini, yaitu :

- Tahapan Pengadaan → status pengadaan barang/jasa
- Tahapan Proses → status tahapan pekerjaan berjalan
- Realisasi → progres aktual yang sudah terealisasi
- Disburse → pencairan anggaran
- % Disburse → persentase pencairan dana terhadap total anggaran

Secara default, kedua data ini akan kosong ketika program murni pertama kali ditambahkan.

- Dashboard
- Murni**
- Luncuran
- Forecast
- Rekomposisi
- Program Investasi
- Dokumen Cloud

Informasi Dokumen Program Investasi Update Informasi Dokumen

Nomor PRK 1232	ID LCM 12312313	Nota Dinas asdsd
Nomor Procost 13231	Nilai Procost 123131	Nomor PR 3231323
Nilai PR (ERP) 3133612251	Nomor PO 1608001306	Nomor Kontrak 0014.Pj/DAN.01.03/PLNIP200000/2025
Nomor DMR asdasd		

Progress Pekan

Tahapan Pengadaan	Tahapan Proses	Realisasi	Disburse
-	-	-	-
% Disburse	-		
- %			

Riwayat Progress Pekan

Belum ada progress

Untuk mengubah data informasi dokumen program investasi, Klik Tombol *Update Informasi Dokumen*

- Dashboard
- Murni
- Luncuran
- Forecast
- Rekomposisi
- Program Investasi
- Dokumen Cloud

Informasi Dokumen Program Investasi

[Update Informasi Dokumen](#)

Nomor PRK 1232	ID LCM 12312313	Nota Dinas asdsd
Nomor Procost 13231	Nilai Procost 123131	Nomor PR 3231323
Nilai PR (ERP) 3133612251	Nomor PO 1608001306	Nomor Kontrak 0014.Pj/DAN.01.03/PLNIP200000/2025
Nomor DMR asdasd		

Progress Pekerjaan

Tahapan Pengadaan	Tahapan Proses	Realisasi	Disburse
-	-	-	-
% Disburse			
- %			

[Update Progress +](#)

Riwayat Progress Pekerjaan

Belum ada progress

Lengkapi form sesuai dengan informasi dokumen program yang sedang berjalan.

Update Informasi Dokumen



Silakan untuk menyesuaikan informasi dokumen berdasarkan perkembangan program berjalan.

Nomor PRK *

1232

ID LCM *

12312313

Nota Dinas *

asdsd

Nomor Procost *

13231

Nilai Procost *

123131

Nomor PR *

3231323

Nilai PR *

3133612251

Nomor PO *

1608001306

Nomor Kontrak *

0014.Pj/DAN.01.03/PLNIP200000/2025

Nomor DMR *

asdasd

[Update Informasi Dokumen](#)

Agar progress program dapat dimonitoring, data progress pekanan perlu ditambahkan dengan klik tombol *Update Progress*

 **PLN**
Indonesia Power

Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Program Investasi

Dokumen Cloud

Informasi Dokumen Program Investasi

Update Informasi Dokumen

Nomor PRK
1232

ID LCM
12312313

Nota Dinas
asdsdasd

Nomor Procost
13231

Nilai Procost
123131

Nomor PR
3231323

Nilai PR (ERP)
3133612251

Nomor PO
1608001306

Nomor Kontrak
0014.Pj/DAN.01.03/PLNIP200000/2025

Nomor DMR
asdsasdsd

Progress Pekan

Tahapan Pengadaan

Tahapan Proses

Realisasi

Disburse

-

-

-

-

% Disburse

- %

Update Progress +

Riwayat Progress Pekan

Belum ada progress

Lengkapi Form dengan mengisi tahapan proses yang sedang dilakukan lengkap dengan foto bukti aktivitas. Klik Update Proses.

Update Progress



Silakan untuk mengisi informasi progress pekanan sesuai perkembangan program berjalan.

Tahapan Proses

Pilih tahapan proses



Tanggal Progress



Pilih tanggal progress

Tahapan Pengadaan

Pilih tahapan pengadaan



Nilai Realisasi

Masukkan nilai realisasi

Nilai Disburse

Masukkan nilai disburse

Keterangan Progress

Masukkan keterangan progress

Upload Gambar



Drag and drop files here or click to browse

JPG, JPEG, PNG, SVG files - Max 10 MB

Update Progress

Setelah update, progress akan muncul di **Riwayat Progres Pekan** dan Fitur **Progress Pekan** akan terisi otomatis lengkap dengan persentase disburse.

PLN
Indonesia Power

Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Program Investasi

Dokumen Cloud

Oktober 2025

SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

293012345

6789101112

13141516171819

20212223242526

272829303112

3456789

Murni

Nomor DMR
2042

Sukses
Progress berhasil disimpan!

Akun Admin

Progress Pekan

Tahapan Pengadaan
a. Penyusunan Dokumen PraPengadaan

Tahapan Proses
a. Proses Pengadaan

Realisasi
420.232.383

Disburse
25.000.000

% Disburse
1680.93 %

Update Progress +

Riwayat Progress Pekan

Oktober

Week 3 (13 - 19)

Realisasi 420.232.383 | Disburse 25.000.000

tes

a. Proses Pengadaan

Update Progres yang ditambahkan dapat dilakukan perubahan, klik 

PLN
Indonesia Power

Dashboard

Murni

Luncuran

Forecast

Rekomposisi

Program Investasi

Dokumen Cloud

Oktober 2025

SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

293012345

6789101112

13141516171819

20212223242526

272829303112

3456789

Murni

Nomor DMR
2042

Sukses
Progress berhasil disimpan!

Akun Admin
Administrator

Progress Pekan

Tahapan Pengadaan
a. Penyusunan Dokumen PraPengadaan

Tahapan Proses
a. Proses Pengadaan

Realisasi
420.232.383

Disburse
25.000.000

% Disburse
1680.93 %

Update Progress +

Riwayat Progress Pekan

Oktober

Week 3 (13 - 19)

Realisasi 420.232.383 | Disburse 25.000.000

tes

a. Proses Pengadaan

Untuk menghapus progres yang telah ada, klik 

